Calendrier previsionnel de Cigéo

Fiche n°4

Le calendrier de 'Andra prend du retard en continu. Les données présentées ici sont
indicatives.

Entre janvier et aolt

Concertations RTE (13 janvier et 12 février)
Depdt de la Demande d’Utilité Publique (DUP)
Enquéte publique !

Entre septembre et décembre

« sécurisation et défrichement » du Bois Lejus
Procédures administratives concernant le poste électrique 400kv
Procédures administratives concernant la plateforme de Gondrecourt

Procédures administratives des travaux concernant la liaison intersites
Renforcement de la ligne SNCF Nancois-Gondrecourt

Travaux de la déviation de la RD60

Concertation SNCF

Concertation syndicats des eaux

Depdt de la Demande d’Autorisation de Création (DAC)

Poursuite des travaux préparatoires
Instruction de la DAC

Préeparation des raccordements en eau
Fouilles archéologiques
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Dans les mois qui arrivent 'Andra doit sortir sa Demande d’Utilité Publique. Le statut
d’'utilité publique permettrait & I'Andra de faire des expropriations sur les derniéres
parcelles qui lui échappent. Cette demande sera suivie dans la foulée d'une enquéte
publique. Nous devons donc nous attendre & cette enquéte aux alentours de l'été
2020. Historiguement dans les luttes antinucléaires, les enquétes publiques ont été des
occasions de mediatiser les oppositions locales, qui trouvaient 1& un point d’accroche
face & des projets monstrueux aux contours flous. Il est intéressant de commencer &
discuter dés maintenant des actions & organiser pour utiliser cette enquéte comme un
nouveau levier pour la lutte contre Cigéo.

Dans la deuxieme moitié de 2020, 'Andra devrait sortir la Demande d’Autorisation de
Création. Ce document phare regroupera toutes les connaissances de 'Andra et sera
sensé prouver que le site de Bure est propice & I'enfouissement de déchets nucleaires
et que 'Andra a atteint un niveau de connaissances suffisant pour se lancer dans la
construction du projet Cigéo. Linstruction de ce dossier prendra plusieurs annees,
avec des allers-retours entre les différentes institutions de contrdle et 'Andra. Le
depdt de ce dossier devrait en toute logique mettre les activités du laboratoire en
sommeil, en attente de la réponse d’autorisation ou non, mais FAndra ne prévoit pas
de pause de ses activités dans son calendrier. Bien au contraire, elle veut profiter de
cette période pour construire les infrastructures nécessaires au projet. On voit que
pour 'Andra, 'autorisation est déja acquise, et que face au fait accompli du presque
milliard d’euros déjd investi dans le projet, il sera difficile pour les autorités de reculer
sur la décision. Il est donc important de ne pas faire confiance aux autorités et de les
obliger & rebrousser chemin sur 'enfouissement de deéchets nucléaires.

Au milieu de ces proceédures administratives, des travaux devraient donc débuter d’ici
la fin de l'année. Nous devons étre particulierement vigilants pour surveiller et
défendre le Bois Lejuc, et nous attendre & ce qu’ils veuillent de nouveau défricher et
fortifier cette forét. La déviation de la route 960, pour élargir encore 'emprise du
laboratoire, devrait également étre rapidement mise en place. Des travaux ont
commence également sur les voies ferrées et des concertations sur divers sujets
(comme autant de diversions) auront lieux en 2020.

Les chemins de fer sont essentiels dans le projet Cigéo : on imagine déja les trains
castor et leurs colis radioactifs, mais avant ¢a ils doivent servir & ramener une partie
des matériaux de construction. Voies ferrées et routes sont des pistes de blocages et
de sabotages pour ralentir et stopper les avancées de 'Andra.
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